
INFORMATION

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT

PHASAGE DES 
TRAVAUX

* Ce planning peut varier en 
fonction de la météo ou 

d’imprévus chantier

Phase 1 
Semaines 

27 à 31

Phase 3 
Semaines 

37 à 38 

Phase 5 
Semaines 

45

Phase 2 
Semaines 

31 à 33 

Phase 4 
Semaines 

39 à 44

Phase 6 
Semaines 

39 à 47 

Syndicat Mixte d’Assainissement du Pont Sollières
524 Montée St Eloi 69400 Porte des Pierres Dorées
Tél : 04.74.65.84.33
Mail : syndicat.assainissement@smaps.fr

Entreprise ALBERTAZZI

Chef de chantier : Poncet Maxime 06.07.99.44.97

Entreprise SADE

Chef de chantier : M. Pivot Jérémy 06.86.44.74.67
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